

# Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707 se sídlem Želechovice č.p. 48, PSČ 410 02 Lovosice

---

Datum: 9. dubna 2020 od 9,00 hodin

Přítomnost členů rady v reálném čase bez osobní přítomnosti „na dálku“

Ing. Medáček Petr, Vacková Alena, Bc. Čechová Martina, Bc. Sazeček Tomáš, Hajná Eva, Salcmanová Jana, Šuma Vladimír, Ing. Padělek František, Bc. Skružná Andrea

Nepřítomen, omluven: Romana Albrechtová, Ing. Ivo Elman

Hosté: Procházková Lenka, Ing. Bešta Václav

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Zapisovatel: Zubáková V.

Zasedání rady „SONO“ bylo svoláno předsedou Sdružení na den 9. 4. 2020 od 9,00 hod. Program jednání dle zaslané pozvánky je následující.

1/ Zahájení, kontrola usnesení

2/ Informace a zajištění financování při výstavbě skládky - etapa „C3“ – RO č. 2/2020

4/ Různé - informace z provozu skládky

5/ Závěr

Ad 1/ Jednání Rady zahájil v 9,10 hodin předsedající Ing. Petr Medáček, přivítal na dálku zúčastněné, provedl kontrolu usnášení schopnosti a požádal přítomné o schválení programu dle pozvánky.

Ing. Medáček v úvodu uvedl, že z důvodu omezení svobody pohybu na území ČR a přijatých opatření provozovatele zařízení „SONO“ proti šíření koronaviru je nutné „zaimprovizovat“ a uskutečnit zasedání rady prostřednictvím elektronické komunikace „na dálku“. Zasedání rady částečně nahrazuje plánovanou členskou schůzi, neboť výstavba skládky, části „C3“ se nezastavila. Z důvodu zajištění financování této investiční akce je nezbytné projednat a schválit rozpočtové opatření, což je v souladu s usnesením vlády č. 274 ze dne 23.3.2020.

### **Kontrola usnesení z minulé rady:**

- schvalovány ekonomické dokumenty Závěrečný účet, účetní závěrku a RO č.1

- dodatek ke SOD na „C3.1.“ podepsán a faktura uhrazena

- schválen rozsah a finanční krytí jednotlivých víceprací

- uložené úkoly:

(1) **příprava dodatku č. 1** k SOD s firmou Polanský Group, a.s. – změna původního závazku ze smlouvy podřazená pod § 222 odst. 4 zákona číslo 134/20116 Sb. o zadávání VZ – nemění se povaha VZ a hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku

**1.1.** položky původně obsažené v rozpočtu, avšak s chybně uvedenou výměrou v celkovém objemu 767.459,- Kč (po geometrickém zaměření výkopků a násypů).

**1.2.** položky související s objektem Drén RC 315, které byly v původním rozpočtu chybně specifikovány a tím došlo k chybnému nacenění materiálových položek – po započtení méněprací ve výši 87.369,-Kč se jedná o vícepráce v celkovém objemu 237.884,-Kč

**1.3.** položky související s objektem drén RC 225 – vícepráce, které je nezbytné provést pro řádné plnění zakázky, není obsaženo v původním položkovém rozpočtu neboť se jedná o nově navržené technické řešení, původní drén nelze využít. Vícepráce v celkovém objemu 132.971,-Kč.

V důsledku plánovaných změn se předpokládaný termín dokončení stavebních prací mění a to do 31.5.2020. Celková suma dodatku č.1 je 1.138.314, což je 11,21% z původní hodnoty závazku.

(2) **příprava dodatku č. 2** k SOD s firmou Polanský Group, a.s. – změna původního závazku ze smlouvy podřazená pod § 222 odst. 5 a 6 zákona číslo 134/20116 Sb. o zadávání VZ

**2.1.** dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ, pokud jsou nezbytné – zřízení ochranného opevnění (fólie) dna a svahů původní jímky včetně zřízení plošného drénu – vícepráce v celkovém objemu 1.186.442,-Kč na základě stanoviska dodavatele pokládky fólie firmou UNISOF-H

ke stávajícímu těsnění původní jímky skládkových vod – těsnící fólie již neplní svoji funkci, sváry jsou zdegradovány, napojení fólie na potrubí je mechanicky poškozené. Doporučena byla pokládka těsnění této jímky kompletně s novou etapou – ponechat původní fólii, na kterou se instaluje separační a ochranná textilie alespoň 500 g/m<sup>2</sup> a poté izolační fólie HDPE t. 1,5 mm včetně napojení na stávající potrubí.

**2.2.** dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – **zvětšení prostoru pro skládkování** (následkem vymístění jímky podzemních vod mimo těleso skládky) – vícepráce v hodnotě 1.465.754,-Kč.

Celková suma dodatku č. 2 činí 2.652.196,-Kč, což je 26,13% z původního závazku

*Pro odsouhlasení dodatku č. 1 a č.2 původního závazku ze smlouvy s firmou Polanský group, a.s. byl vysloven souhlas členů rady „SONO“:*

*Souhlas: 9 hlasů*

*nesouhlas: 0 hlasů*

*zdrželi se: 0 hlasů*

### **Usnesení k bodu 1, odstavec (1) a (2):**

**Předsedající Ing Petr Medáček konstatoval, že byl schválen dodatek č. 1 a č. 2 původního závazku ze smlouvy na výstavbu skládky, části C3 s firmou Polanský group, a.s. ze dne 5.12.2019 a že rada pověřuje předsedu k podpisu dodatků této smlouvy.**

**(3) příprava samostatné smlouvy na přeložení jímky podzemních vod v hodnotě 2.340.855,-Kč** - zhotovitel, firma Lubomír Polanský byl vybrán na základě rozhodnutí zadavatele, které je v souladu s usnesením minulé Rady, přičemž zadavatel přihlížel k okolnostem, kdy se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, dále se jedná o mimořádnou situaci, kdy zadavateli hrozí nebezpečí z prodlení a není možné odkládat zahájení plnění díla, které má přímou vazbu na již stávající probíhající veřejnou zakázku, přičemž se jedná o mimořádné okolnosti, které by mohla mít dopady na životní prostředí a výkon činnosti zadavatele v hodnotě

*Pro odsouhlasení smlouvy na přeložení jímky podzemních vod s firmou Lubomír Polanský byl vysloven souhlas členů rady „SONO“:*

*Souhlas: 9 hlasů*

*nesouhlas: 0 hlasů*

*zdrželi se: 0 hlasů*

### **Usnesení k bodu 1, odst.(3):**

**Předsedající Ing Petr Medáček konstatoval, že rada schválila smlouvu na akci „Přeložení jímky podzemních vod“ s firmou Lubomír Polanský, Písek. Rada současně pověřuje předsedu podpisem smlouvy.**

*Po hlasování a kontrole usnesení předsedající přistoupil k projednání druhého bodu programu.*

### **Ad 2/ Informace k výstavbě skládky – etapa „C3“ a její financování (RO č. 2/2020)**

Dle informací stavebního dozora a odsouhlasených soupisů provedených prací je zcela zhotoven SO 02 – přípravné práce a terénní úpravy, SO 03 – těsnění, provedeno zhruba na 2/3 svahů a polovině dna – situace na stavbě doložena fotodokumentací. SO 04 – odvodnění tělesa skládky provedeno na svahu navazující na část „C1“ a v původní jímce.

Pí. Zubáková předložila návrh rozpočtového opatření č. 2, předjednaný finančním výborem dne 25.2.2020 jako podklad pro jednání členské schůze v dubnu 2020.

Do rozpočtu příjmů je doplněna částka 1.047tis.Kč, což je částka DPH k fakturaci za prodané stroje z kompostárny. Do běžných výdajů je vrácena (vypůjčená 1. RO) částka ve výši 3.000 tis. Kč na vývoz a dovoz odpadu do Polska za účelem provedení topné zkoušky. Kapitálové výdaje se navyšují o 5.100 tis.Kč z důvodu financování víceprací nesoutěžených - *původní jímka skládkových vod a vymístění jímky podzemních vod mimo těleso skládky a s tím související rozšíření svahů a dna pro zvýšení kapacity skládkování.* Rozpočtovým opatřením č. 2/2020 se schodek rozpočtu se navyšuje o 7.053 tis.Kč na 11.084 tis.Kč, příjmy po konsolidaci 13.331 tis.Kč, běžné výdaje po konsolidaci 7.115 tis.Kč a kapitálové 17.300 tis.Kč. Tento schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky deponovanými na bankovních účtech z přebytků hospodaření předchozích období.

*Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k navrženým změnám v rozpočtu, případně vnesly dotazy k návrhu rozpočtového opatření č.2.*

*Pro odsouhlasení rozpočtového opatření č. 2/2020 byl vysloven souhlas členů rady „SONO“:*

Souhlas: 9 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

### **Usnesení k bodu 2:**

**Ing. Petr Medáček konstatoval, že jednání rady schválilo 9 hlasy z 9 zúčastněných rozpočtové opatření č. 2/2020 – celkové příjmy 23.331 tis.Kč, celkové výdaje 34.415 tis.Kč, schodek rozpočtu 11.084 tis.Kč.**

*Následně bylo přistoupeno k informacím z provozu skládky a k diskuzi.*

Ad 3/ Pí. Zubáková informovala členy rady o provozu na jednotlivých střediscích zařízení „SONO“ od počátku roku:

Kompostárna – podařilo se vrátit zpět „odkloněný“ bioodpad firmou FCC BEC, s.r.o., kompost bude vyváženější, lepší poměr N:C díky zelené hmotě. Dále bylo jednáno s firmou MANETECH, a.s. o využití prostředků pro urychlení zrání kompostu a firmou Rašelina Soběslav o možném odkupu našeho vyrobeného zralého kompostu. Zobchodování kompostu je podmíněno dobrými výsledky odběrových vzorků, které se však z důvodu koronavirových omezení dosud neuskutečnily. Drcení bioodpadu probíhá již na novém drtiči.

Skládka – provoz na začátku roku, stejně jako konec loňského roku, byl poznamenán velkými opravami na BOMAGU (stroj na úpravu skládky) – oprava tandemové pumpy, nákup náhradní pumpy a výměna motoru se nesmazatelně zapsalo do nákladů ve výši cca 1 mil. Kč. Vzhledem k nemožnosti rozlivu skládkové vody na tělese skládky (stavba a omezený stávající prostor pro skládkování) se voda z jímky likviduje na ČOV (cca 1 mil. Kč).

Provoz na tělese skládky musel být omezen z důvodu podezření na zahoření (jen vývin kouře) na „B2“ od 3. do 6.4. řešeno vlastními silami – došlo však k poškození cisterny, podtlakem je „vcucnutá“ dovnitř, těžko opravitelná. Zajištěna náhradní cisterna, od úterý 7.4. bagrování a prolévání vodou z cisteren hasičů, nejdříve jen Brozany n.O., dispečink HZS zajistil další dobrovolné hasiče, noční dohled hasiči Čížkovice.

Z důvodu stání hasičů na příjezdové komunikaci na tělese skládky bylo omezeno skládkování, povoleny byly jen popelářské vozy, ostatní příjem odpadu na skládku byl zastaven. Proléváním odpadu, jeho vybagrováním a odvozem došlo k útlumu zahoření, nikoliv však k jeho úplné likvidaci, stále se prolévá skládkovou vodou.

Příjem veškerého odpadu by mohl být obnoven v úterý po Velikonocích, s otevřením sběrných dvorů očekáváme velký přísun velkoobjemového odpadu. Vzhledem k tomu, že do prostoru drcení velkoobjemu byl navážen „vybagrovaný“ odpad, manipulační prostor pro drcení se výrazně zmenšil a je možné, že bude nutné přistoupit k omezení návozu, dokud se navršený odpad alespoň částečně nezpracuje. Výpomoc s buldozerem a bagrem ze stavby je koordinována se stavbyvedoucím ing. Hůrkou.

Závěrem poděkovala zástupcům obcí, kteří pomohli společnosti zvládnout zavedení protikoronových opatření – roušky (Brozany n.O.), dezinfekce (Budyně n.O., Čížkovice), příslib jednorázových rukavic a roušek (Třebenice).

*Jelikož nikdo nevznesl žádné připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a vzali na vědomí informace z provozu zařízení SONO. Následně bylo přistoupeno k hlasování.*

*Pro vzetí informací z provozu zařízení SONO se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:*

Souhlas: 9 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

### **Usnesení k bodu 3:**

**Jednání rady bere na vědomí informace k z provozu zařízení SONO.**

Diskuze probíhala během projednávání jednotlivých bodů, další diskuze neproběhla, členové rady si vzájemně popřáli hezké Velikonoce a hodně zdraví v této nelehké době.

**Předsedající konstatoval, že program jednání je naplněn,** žádný z přítomných členů rady nevznesl požadavek zařazení dalšího bodu na program na jednání a zasedání ukončil.

V Želechovicích dne 9. dubna 2020

Zápis zapsal V. Zubáková

Ing. Petr Medáček

---